



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 28**  
**DEL 08.03.2019**

### **Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

**OGGETTO: SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA VESCOVO BOVIO 7/9. APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE.**

L'anno *duemiladiciannove*, addì *otto* del mese di *marzo* alle ore **13,00** nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>1</b>	DELCONTI Giovanni	Sindaco	-	X
<b>2</b>	LUONGO Pierpaolo	Assessore Vicesindaco	X	
<b>3</b>	PIAZZA Walter	Assessore	-	X
<b>4</b>	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	X	
<b>5</b>	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	
		Totale	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. LELLA Francesco che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. LUONGO Pierpaolo nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n.28 in data 08.03.2019

OGGETTO: SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA VESCOVO BOVIO 7/9. APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione n° 126 in data 16 novembre 2018 la Giunta Municipale ha approvato il *progetto esecutivo* per *SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA VESCOVO BOVIO N° 7/9* per l'importo complessivo di Euro 52.000,00, di cui Euro 39.987,68 per lavori (Euro 1.835,32 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) ed Euro 12.012,32 come somme a disposizione;
- con Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 67 in data 12 febbraio 2019 i lavori in oggetto vennero affidati alla ditta FRANCO SALVATORE – con sede in Cerano (No) – via Sozzago n° 84, per un importo di contratto, per effetto del ribasso d'asta del 15,00%, pari a Euro 34.414,83 comprensivo degli oneri connessi agli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008;
- con verbale in data 18 febbraio 2019 in Bellinzago Novarese (NO), il Direttore dei Lavori e CSE, arch. Paola PICCOLI, ai sensi degli art. 153/154 del D.P.R. 207/2010 procedeva alla Consegna dei Lavori alla Ditta FRANCO SALVATORE che ha accettato senza riserve tale atto;
- che a seguito del ribasso d'asta il nuovo quadro economico risultava così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO	da progetto esecutivo	da contratto (ribasso 15,00%)
<b>A) LAVORI</b>		
Importo lavori soggetto a ribasso	€uro 37.152,36	€uro 31.579,51
redazione relazione DPR 120/2017	€uro 1.000,00	€uro 1.000,00
OO.SS.	€uro 1.835,32	€uro 1.835,32
<b>importo lavori complessivo</b>	€uro 39.987,68	€uro 34.414,83
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
imprevisti ed arrotondamenti	€uro 833,96	€uro 833,96
spese tecniche (DL e sicurezza)	€uro 4.936,38	€uro 4.936,38
IVA lavori 10%	€uro 3.898,77	€uro 3.441,48
IVA spese tecniche 22%	€uro 1.306,00	€uro 1.306,00
contributo previdenziale 4%	€uro 237,46	€uro 237,46
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€uro 799,75	€uro 799,75
<b>importo somme a disposizione</b>	€uro 12.012,32	€uro 11.555,03
<b>importo A)+B)</b>	€uro 52.000,00	€uro 45.969,86

- accertato che la spesa di cui sopra veniva finanziata per Euro 52.000,00 con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

**Vista** la riunione tenutasi in data 18.02.2019 alla presenza dell'Amministrazione comunale con la quale veniva richiesto al progettista arch. Paola PICCOLI di procedere alla redazione di una variante al progetto, per modifiche non sostanziali, mantenendo la struttura del progetto esecutivo, che prevedesse la modifica della porzione di verde sottostante il pergolato mediante la realizzazione di fioriere a terra in luogo di fioriere ad altezza simile a quella del muro di recinzione.

**Visto** il parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio rilasciato in data 20.02.2019 e al protocollo n° 3584/2019.

**Vista** la 1^ Perizia suppletiva e di variante qui trasmessa, in data 22.02.2019 n. prot. 3530 dal D.L. Arch. Paola PICCOLI con studio a Cameri (No) in via dei Mille n° 29 costituita da:

- Capitolato speciale
- Computo metrico
- Computo oneri sicurezza
- Quadro di raffronto
- Relazione descrittiva
- Relazione introduttiva
- Elaborati grafici

**Rilevato** dal quadro economico generale di perizia risulta:

Quadro economico	progetto	appalto	variante
A) LAVORI			
Lavori soggetti a ribasso	€uro 37.152,36	€uro 37.152,36	€uro 42.798,79
ribasso del 15,00%		€uro -5.572,85	€uro - 6.419,82
relazione DPR 120/2017	€uro 1.000,00	€uro 1.000,00	€uro 1.000,00
OO.SS.	€uro 1.835,32	€uro 1.835,32	€uro 1.588,93
<b>importo complessivo A)</b>	<b>€uro 39.987,68</b>	<b>€uro 34.414,8</b>	<b>€uro 38.967,90</b>
B) SOMME A DISP.			
imp. ed arrotondamenti	€uro 833,96	€uro 833,96	€uro 6,92
spese tecn. (DL e sicurezza)	€uro 4.936,38	€uro 4.936,38	€uro 4.936,38
IVA lavori 10%	€uro 3.898,77	€uro 3.441,48	€uro 3.96,79
IVA spese tecniche 22%	€uro 1.306,00	€uro 1.306,00	€uro 1.306,00
contributo prev. 4%	€uro 237,46	€uro 237,46	€uro 23,46
art. 113 D.Lgs. 50/2016	€uro 799,75	€uro 799,75	€uro 907,75
<b>importo complessivo B)</b>	<b>€uro 12.012,32</b>	<b>€uro 11.555,0</b>	<b>€uro 11.291,30</b>
<b>importo A)+B)</b>	<b>€uro 52.000,00</b>	<b>€uro 45.969,86</b>	<b>€uro 50.259,20</b>

**Constatato** che le opere oggetto di perizia possono essere definite non sostanziali, in quanto non modificano né alterano l'opera originaria in costruzione, né comportano aumento di spesa rispetto all'importo complessivo del quadro economico finanziato, attraverso la capienza delle somme a disposizione derivanti dal ribasso di gara comprese nel quadro economico rideterminato a seguito dell'affidamento.

**Accertato che:**

- le opere in variante modificano l'importo contrattuale come risulta dalla perizia e dal quadro comparativo predisposto dal Direttore dei Lavori, sopra riportato;
- la modifica al contratto oggetto della presente perizia di variante rientra nella casistica di cui all'art. 106 Comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi come di seguito meglio evidenziato:

importo contrattuale:	€uro 34.414,83
importo max (15%) perizia di variante (art. 106, c. 2 D.Lgs. 50/2016)	€uro 5.162,22
importo tot. max perizia di variante al netto del ribasso	€uro 39.577,05
importo tot. perizia di variante al netto del ribasso	€uro 38.967,90

- l'importo delle opere in variante determina un incremento di spesa del 13,23% e rientra nelle somme previste all'interno del Quadro economico di progetto.

**Vista** la Relazione del RUP in data 27 febbraio 2019 relativa all'ammissibilità della Variante.

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e smi.

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi.

**Visto** il D.P.R. d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e smi.

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità nonché quello per l'ordinamento dei servizi e degli uffici.

**Richiesti** i pareri di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs.vo n.267/2000.

**Con** votazione favorevole unanime.

### **DELIBERA**

**1) Di approvare** la 1<sup>a</sup> Perizia suppletiva di variante predisposta dal DL Dott. Arch. Paola PICCOLI con studio a Cameri (No) in via dei Mille n° 29 costituita da:

- Capitolato speciale
- Computo metrico
- Computo oneri sicurezza
- Quadro di raffronto
- Relazione descrittiva
- Relazione introduttiva
- Elaborati grafici

**2) Di approvare** il quadro economico di raffronto di spesa:

Quadro economico	progetto	appalto	variante
A) LAVORI			
Lavori soggetti a ribasso	€uro 37.152,36	€uro 37.152,36	€uro 42.798,79
ribasso del 15,00%		€uro -5.572,85	€uro - 6.419,82
relazione DPR 120/2017	€uro 1.000,00	€uro 1.000,00	€uro 1.000,00
OO.SS.	€uro 1.835,32	€uro 1.835,32	€uro 1.588,93
<b>importo complessivo A)</b>	<b>€uro 39.987,68</b>	<b>€uro 34.414,8</b>	<b>€uro 38.967,90</b>
B) SOMME A DISP.			
imp. ed arrotondamenti	€uro 833,96	€uro 833,96	€uro 6,92
spese tecn. (DL e	€uro 4.936,38	€uro 4.936,38	€uro 4.936,38

sicurezza)			
IVA lavori 10%	€uro 3.898,77	€uro 3.441,48	€uro 3.96,79
IVA spese tecniche 22%	€uro 1.306,00	€uro 1.306,00	€uro 1.306,00
contributo prev. 4%	€uro 237,46	€uro 237,46	€uro 23,46
art. 113 D.Lgs. 50/2016	€uro 799,75	€uro 799,75	€uro 907,75
<b>importo complessivo B)</b>	<b>€uro 12.012,32</b>	<b>€uro 11.555,8</b>	<b>€uro 11.291,30</b>
<b>importo A)+B)</b>	<b>€uro 52.000,00</b>	<b>€uro 45.969,86</b>	<b>€uro 5059,20</b>

**3) Di impegnare con successiva determinazione la somma di €uro 38.967,90 +IVA**a favore della Ditta FRANCO SALVATORE – con sede in Cerano (No) – via Sozzago n° 84.

**4) Di ottemperare** agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la pubblicazione dei dati contenuti nel presente atto nel sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale;

**5) Di dare atto** e confermare quale Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto, il Geom. Vito BATTIONI Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bellinzago Novarese .

**6) Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

*F.to Dott. LUONGO Pierpaolo*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott. LELLA Francesco*

\*\*\*\*\*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno **13.03.2019** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D.Lgs.

Dalla residenza municipale, **13.03.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Dott. LELLA Francesco*

\*\*\*\*\*