LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE, con propria deliberazione n.124 in data 25.09.2004, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di consolidamento del Cimitero comunale – recinto C per l’importo complessivo di € 110.000,00;

DATO ATTO che, con contratto n.875 di rep. in data 18.02.2005 a seguito di regolare gara d’appalto, i suddetti lavori sono stati affidati alla Ditta ATHENA COSTRUZIONI s.r.l. con sede ad Agrigento – Contrada Cartafaraci con sede per l’importo di € 75.114,78 + IVA;

VISTO il verbale di consegna con cui sono iniziati i suddetti lavori;

VISTO l’art.25 della Legge 11.02.1994, n.109 e s.m.i.

VISTO l’art.134 del D.P.R. 21.12.1999, n.554 e s.m.i.;

VISTA la circolare prot. n.2/DOP del 25.02.2002;

ESAMINATA la perizia di variante e suppletiva in data 18.05.2005 rassegnata in data 06.06.2005, prot.9955 dall’Ing. Rosa Vincenzo di Alessandria progettista e direttore dei lavori in oggetto;

RILEVATO che nella relazione tecnica sono evidenziate le ragioni per cui è stato necessario introdurre modifiche al progetto iniziale ed in particolare alla natura delle fondazioni difformi a quanto previsto, al maggior quantitativo di malta iniettato per ogni singolo palo e a causa di nuovi assestamenti avvenuti in corso d’opera;

ACCERTATO che la perizia di variante è stata redatta per € 10.353,67 (al netto del ribasso d’asta) ai sensi dell’art.25, comma 1, lett. d e b-bis e conformemente alla Circolare Regionale n.2/DOP del 25.02.2002;

VISTI ed esaminati gli atti tecnici e contabili della citata perizia e ritenuto di approvarli in ogni loro parte riscontratane la regolarità;

VISTO l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi con il quale la Ditta ATHENA COSTRUZIONI s.r.l. con sede ad Agrigento si impegna ad eseguire i lavori suppletivi alle stesse condizioni del contratto principale ed agli stessi prezzi unitari elencati oltre quelli concordati con il suddetto verbale soggetti anch’essi al medesimo ribasso d’asta;

CONFERMATO che l’importo dei maggiori lavori di perizia  da assoggettare a registrazione fiscale non supera il 5% dei lavori previsti nel progetto originale approvato, a norma del comma 3 dell’art.25 della Legge 109/94, così come modificato dalla legge 415/98;

VISTI gli artt.48-49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

VISTO il parere favorevole allegato espresso  dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta;

VISTO il parere favorevole allegato espresso  dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta;

CON votazione palese unanime;

D E L I B E R A

1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la perizia di variante tecnica ed economica dei lavori di consolidamento del Cimitero comunale – recinto C  composta dai seguenti elaborati:

· relazione tecnico-economica

· quadro comparativo

· stima lavori

· atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

· elaborati grafici

2) di approvare altresì lo schema dell’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi mediante i quali la Ditta ATHENA COSTRUZIONI s.r.l. si impegna ad eseguire i maggiori lavori alle stesse condizioni dell’appalto originario ed agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati oltre a quelli concordati con il suddetto verbale soggetti anch’essi al complessivo ribasso d’asta.

3) di affidare pertanto alla Ditta ATHENA COSTRUZIONI s.r.l. appaltatrice dell’opera principale,  l’esecuzione  dei   nuovi    e   maggiori   lavori   ammontanti  a  € 10.353,67 da assoggettare a registrazione fiscale, dando atto che l’atto aggiuntivo verrà rogato dal Segretario comunale mediante atto pubblico e stipulato dal Responsabile del Servizio.

4) di imputare la spesa suddetta all’intervento n.2100501/RR.PP. del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005.

Successivamente, stante l’urgenza a provvedere
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con votazione palese unanime

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.

