N. 5 DEL  25.01.2011–

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAPANNONE SEDE A.I.B. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

· con propria deliberazione n. 5 in data 26.01.2010, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVO CAPANNONE SEDE A.I.B. per l’importo complessivo di € 160.000,00;

· a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento è  risultata aggiudicataria dell’opera la ditta CERUTTI LORENZO S.r.l. con sede a Borgomanero in via Gozzano 66/68 che ha offerto un ribasso d’asta pari al 18,49% aggiudicandosi pertanto i lavori per un importo pari ad €uro 117.096,92;

·  i lavori in oggetto sono stati affidati alla suddetta ditta con contratto Repertorio n. 1033 in data 10/08/2010, registrato a Novara in data 24/08/10 al n. 286 atti pubblici e  sono stati consegnati ed iniziati in data 23/09/2010 come risulta dal Verbale di Consegna Lavori redatto in pari data.

Rilevato che durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune varianti al progetto originario sulle strutture prefabbricate per la sopraggiunta necessità avanzata dall’Amministrazione comunale di disporre nell’immediato del soppalco interno contestualmente alla posa delle strutture prefabbricate, soluzione che, oltre a portare a completamento tutte le opere strutturali, determina un  più organico processo costruttivo e alla contestuale semplificazione delle lavorazioni necessarie alla realizzazione del soppalco stesso con contenimento dei costi determinando un evidente vantaggio economico per il Comune. Contestualmente si è ritenuto opportuno prevedere il completamento della rete fognaria esterna.

Dato atto che le lavorazioni di cui sopra comportano un aumento di spesa al netto del ribasso d’asta pari ad €uro 23.279,04, oneri sicurezza compresi, importo contenuto sia nel quinto contrattuale (aumento su importo contrattuale pari al 19,88%) e sia negli stanziamenti di bilancio approvati con il progetto esecutivo.

Considerato che, per l’esecuzione delle maggiori opere in variante, verrà concessa una proroga dei tempi per l’ultimazione dei lavori di giorni 65.

Preso atto che la ditta si è resa disponibile all’esecuzione delle maggiori opere ai prezzi e alle condizioni dettate dalla presente Perizia e si è impegnata a sottoscrivere l’Atto di Sottomissione relativo allegato alla presente. 

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 ( Codice dei contratti pubblici), nonché 

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

VISTO l’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dato atto che sulla proposta di deliberazione che si intende adottare è stata acquisita l’attestazione di regolarità tecnica espressa dal responsabile del servizio;
CON VOTI UNANIMI favorevoli resi nelle forme e modi di legge dagli Assessori presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori di REALIZZAZIONE NUOVO CAPANNONE SEDE A.I.B., redatta dall’ing. Miglio Stefano, appositamente incaricato con determina dell’ufficio tecnico comunale n. 266 del 31.10.2009,  e composta dai seguenti elaborati:


PV – 01
Relazione descrittiva


PV – 02 
Planimetria generale


PV – 03
Piante e sezioni


PV – 04
Prospetti


PV – 05
carpenteria fondazioni e copertura


PV – 06
armatura fondazioni


PV – 07
particolari acque meteoriche – Pozzi perdenti


PV – 08
Computo metrico estimativo di variante


PV – 09
elenco prezzi unitari aggiuntivi


PV – 10
Computo metrico estimativo opere suppletive


PV – 11
quadro economico perizia di variante e suppletiva


PV – 12
quadro incidenza mano d’opera perizia di variante e suppletiva


PV – 13
quadro comparativa



Atto di sottomissione
2. di dare atto che l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi del D.P.R. 327/01, come modificato dal D.Lgs 302/02.

3. di dare atto che l’approvazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva non comporta impegno di spesa oltre quanto stanziato in fase di approvazione del Progetto Esecutivo.

4. di incaricare il Responsabile del Servizio, Battioni Geom. Vito, per tutti gli atti consequenziali relativi all’affidamento ed esecuzione dell’appalto come stabilito dall’art. 14 della Legge n. 265 del 03.08.1999..

Con successiva unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n.267. 

