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OGGETTO:
redazione Perizia di Variante inerente i lavori di “INTERVENTI PER LA SICUREZZA” – atto di indirizzo ai sensi dell’art. 107, 3° comma, D.Lgs. 18.08.200, n. 267

Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE


Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 47 in data 06.05.2003 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, comportante una spesa complessiva pari ad €uro 48.000,00 suddivisi in €uro 43.040,00 per importo lavori, €uro 3.124,71 per OOSS non soggetti a ribasso ed €uro 4.960,00 per IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione comunale.


Ritenuto opportuno realizzare quattro nuovi sistemi per il rallentamento del traffico lungo le vie Circonvallazione, della Libertà, Ticino e Volta al fine di garantire maggior sicurezza agli utenti.

Rilevato che tale tipo di variante non può essere considerata come intervento disposto dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio come da art. 25 comma 3 Legge 109/1994 così come modificato dall’art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.


Considerato che gli interventi sopraccitati dovranno essere contenuti nelle somme già stanziate per la realizzazione del progetto originale e che comunque ’aumento dei lavori non dovrà essere superiore ad 1/5 dell’importo originario contrattuale onde evitare la risoluzione del contratto esistente con la Ditta appaltatrice e di conseguenza non sarà necessario indire una nuova gara d’appalto (art. 25 comma 4 Legge 109/1994 così come modificato dall’art. 132 comma 4  del D.Lgs.163/2006).


Visto l’art. 49 del T.U.E.L. D.lgs. 18.08.2000 e dato atto che, per l’adozione del presente provvedimento trattandosi di atto di indirizzo ai sensi del 3° comma dell’art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, non è richiesto alcun parere in ordine alla regolarità tecnica;


con voti unanimi favorevoli resi in forma palese dai presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. di incaricare l’Ufficio Tecnico della redazione della Perizia di Variante del progetto inerente i lavori di “INTERVENTI PER LA SICUREZZA” approvato con deliberazione di G.C. n° 47 in data 06.05.2003 inserendo le seguenti nuove opere in sostituzione di quanto non ancora realizzato:

· sistema di rallentamento lungo la via Circonvallazione all’altezza del civico 62 avente tipologia similare a quelli già esistenti lungo la medesima via (porfido);

· sistema di rallentamento lungo via della Libertà all’altezza della Casa Cantoniera realizzato interamente in asfalto;

· sistema di rallentamento lungo via Ticino all’incrocio con la via V. Bovio lato Ufficio Postale realizzato interamente in asfalto;

· sistema di rallentamento lungo la via A. Volta in corrispondenza del Capannone di proprietà comunale realizzato interamente in asfalto;

2. di utilizzare per la redazione della perizia i fondi a residuo del progetto originale, contendo al loro interno i nuovi interventi di cui sopra;

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV comma del D.lgs. 267/200 – T.U.E.L.










